

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL



**MAT.: APRUEBA ANEXO 01 CONTRATO DE OBRAS
"INSTALACION DE SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS PARA LA COMUNA
DE MONTE PATRIA".-**

Monte Patria, 22 de marzo de 2016.-

DECRETO ALCALDICIO N° 3.719.-

VISTOS :

- Constitución Política de la República;
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Decreto N°1 de 2010, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
- Decreto N°26, de fecha 27.05.2015, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
- Lo dispuesto en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Decreto Alcaldicio N° 12.120 de fecha 06.12.2012, donde se señala la elección del Alcalde y Concejales para el período 2012 – 2016;
- El Acta de instalación del Concejo Municipal de Monte Patria, de fecha 06.12. 2012;
- El Decreto Alcaldicio N°14.306, de fecha 14.12.2015, que aprueba el Presupuesto Municipal para el Año 2016;
- Pedido de Materiales N°39543 y 39544, de fecha 30.11.2015, emitido por DIDECO;
- Decreto Alcaldicio N°593, de fecha 18.01.2016, que aprueba Adquisición N°2997-4-LE16, demás antecedentes a ella asociados y Comisión Evaluadora;
- Informe Razonado de fecha 28.01.2016;
- Certificado de disponibilidad Presupuestaria;
- Decreto Alcaldicio N°1.150, de fecha 28.01.2016, que Adjudica Propuesta Publica "Instalación de Señaléticas Turísticas para la Comuna de Monte Patria";
- Decreto Alcaldicio N°3.182, de fecha 11.03.2016, que aprueba el contrato de obras "Instalación de Señaléticas Turísticas para la Comuna de Monte Patria";
- Oficio N°12, de fecha 15.03.2016, emitido por la Oficina de Turismo Municipal;
- Anexo 01, de fecha 15.03.2016, entre el contratista Sr. Eric Díaz Jofre y la I. Municipalidad de Monte Patria;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO: Que mediante oficio N°12 de fecha 15 de marzo de la presente anualidad, la oficina de turismo municipal informa que es prioritario modificar la cláusula tercera del contrato de obras en el sentido que los estados de pagos se realizarán en base a estado de avance sin indicar fecha de presentación de estado de pago, lo anterior, dado, que se deben realizar las actividades y rendir los recursos a INDAP en los plazos fijados en el convenio y su adendum, de no rendir los fondos debiesen ser reintegrados a INDAP, lo cual traería aparejado que las obras ya contratadas y en proceso de ejecución quedaren sin recursos.-

DECRETO:

1.- APRUÉBASE, anexo 01 contrato de obras "Instalación de Señaléticas Turísticas para la Comuna de Monte patria", suscrito con fecha 15 de marzo de 2016, entre el contratista Sr. Eric Díaz Jofre, y por la otra parte la Municipalidad de Monte Patria, representada por su Alcalde (s) Sra. Karina Aguirre Cerda.-

2.- ESTABLÉZCASE que según lo expuestos en el considerando, las partes acuerdan modificar la cláusula tercera inciso primero del contrato de obras, en el sentido de indicar que los estados de pagos se realizaran en razón del avance físico de los trabajos, eliminando como fecha de cierre del avance porcentual los días 15 de cada mes.-

3.-ESTABLÉZCASE que en todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo que por este acto se aprueba, rige plenamente lo establecido en el contrato original.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL

- KAAC/FFC/vea.-
- SECLPA;
 - OBRAS;
 - DAF
 - Of. de Partes
 - Archivo Dirección Jurídica



Karina A. Aguirre Cerda
ALCALDE





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Dirección Jurídica Municipal

ANEXO 001

"INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS PARA LA COMUNA DE MONTE PATRIA"
ADQUISICIÓN 2297-4-LE16
ORDEN DE COMPRA 2997-24-SE16

ERIC DIAZ JOFRE

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

~~~~~

En Monte Patria a quince de marzo de 2016, entre la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, Rol Único Tributario Número 69.040.800-7, representada en este acto por su Alcalde (S) Karina Aguirre Cerda, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Diaguitas N° 31, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, como mandante, por un lado, y, por la otra, Don Eric Antonio Díaz Jofré, cédula nacional de identidad número 11.181.696-4, domiciliado en Los Eucaliptus 440 ciudad de El Palqui, comuna de Monte Patria, en adelante, "el contratista", los comparecientes antes individualizado, vienen en celebrar el presente anexo de contrato, el cual se entenderá formar parte integral del contrato original suscrito con fecha siete de marzo de 2016.

**PRIMERO:** Antecedentes: *La municipalidad con fecha de fecha 14 de octubre de 2015, suscribió Convenio de Transferencia de Recursos con Indap, cuyo objetivo era impulsar, fortalecer y fomentar el desarrollo del turismo rural en la Comuna de Monte Patria, todo ello, bajo el lineamiento del programa de gestión territorial para zonas rezagadas.. Que el convenio suscrito con Indap, antes indicado, estableció un plazo perentorio de ejecución de las actividades comprometidas al día 29 de febrero de 2016, plazo que se prorrogó según Adendum de convenio al día 15 de marzo del año en curso. Que en razón del convenio antes indicado, el municipio, procedió a realizar llamado a licitación pública bajo el número de ID 2997-4-LE16 a fin de contratar la instalación de señaléticas turísticas para la comuna, propuesta que el día 28 de enero de 2016 y mediante Decreto Alcaldicio N° 1150 se adjudicó a don Eric Díaz Jofré. El contrato entre las partes se suscribió con fecha siete de marzo siendo aprobado por Decreto Alcaldicio N°3182 de data 11 de marzo del año en curso.*

*Que mediante oficio N° 12 de fecha 15 de marzo de la presente anualidad, la oficina de turismo municipal informa que es prioritario modificar la cláusula tercera del contrato de obras, en el sentido que los estados de pagos se realizarán en base a estado de avance sin indicar fecha de presentación de estado de pago, lo anterior, dado, que se deben realizar las actividades y rendir los recursos a Indap en los plazos fijados en el convenio y su adendum, de no ocurrir, los fondos debiesen ser reintegrados a Indap, lo cual traería aparejado que las obras ya contratadas y en proceso de ejecución quedaren sin recursos.*

**SEGUNDO:** Dado lo expuesto en la cláusula primera precedente, las partes de común acuerdo vienen en modificar la cláusula tercera inciso primero del contrato de obras, en el sentido de indicar que los estados de pagos se realizaran en razón del avance físico de los trabajos, eliminando como fecha de cierre del avance porcentual los días 15 de cada mes.

**TERCERO:** PERSONERIA: La personería de doña Karina Aguirre Cerda para actuar como Alcalde (S) consta en el Decreto Alcaldicio N° 4.112 de fecha 10 de abril de 2014, que las partes declararan conocer y no se inserta por ser conocido de estas.






**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**  
**Dirección Jurídica Municipal**

**CUARTO:** En todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo, rige plenamente el contrato suscrito por las partes con data 07 de Marzo de 2016.

El presente anexo se firma en seis ejemplares de idéntico tenor en tres páginas cada uno

  
Eric Díaz Jofré  
Contratista



  
Karina Aguirre Cerda  
Alcalde (S)



  
**Bernadita Cortés Gómez**  
SECRETARIO MUNICIPAL

V°B°/ ~~Ar~~/FFC

