



**MAT.: APRUEBÁ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMA
"CONSTRUCCIÓN CESFAM PROVISORIO CHAÑARAL ALTO".-**

DECRETO ALCALDICIO N° 10.984.-

MONTE PATRIA, 02 OCTUBRE DE 2015.-

VISTOS:

MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE
CONTROL MUNICIPAL

REGISTRO N° 10903

FECHA 15 OCT 2015

CURSADO SIN OBSERVACIONES

CURSADO CON OBSERVACIONES

DIRECCIÓN DE CONTROL

- Constitución República de Chile;
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Ley 19.880 establece bases de los Procedimientos Administración .que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado;
- Decreto Alcaldicio N° 12.120 de fecha 06.12.2012 donde se señala la elección del Alcalde y Concejales para el periodo 2012-2016;
- Decreto Alcaldicio N°13.082, de fecha 09.12.2014, que aprueba presupuesto Municipal para el año 2015;
- Decreto Alcaldicio N°9052, de fecha 13.08.2015, que aprueba Licitación Pública ID 2997-78-Lp15;
- Decreto Alcaldicio N°10.272, de fecha 14.09.2015, que aprueba la adjudicación de la propuesta;
- Certificado N°107, de sesión ordinaria N° 104, de fecha 06.10.2015, que en su punto N°7, el Honorable Concejo Municipal aprueba por unanimidad de sus integrantes aprobar adjudicación y contratación proyecto implementación provisoria CESFAM Chañaral Alto;
- Contrato de Ejecución de Obras Programa "Construcción CESFAM Provisorio Chañaral Alto, suscrito con fecha 25.09.2015, entre el contratista Don Alamiro De La Cruz Valle Lanas y por la otra parte la Municipalidad de Monte Patria;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

Considerando : Que el Servicio de Salud de Coquimbo, se encuentra en proceso de licitación del proyecto "Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral Alto", proyecto que tiene por objetivo la construcción de un nuevo establecimiento de salud para la citada localidad y dado a que las obras a ejecutar se desarrollaran en el actual emplazamiento del Centro de Salud Familiar. Por lo cual la Municipalidad de Monte Patria, dentro de su planificación destino los recursos necesarios para la habilitación de un servicio de atención primaria provisorio o Cesfam de emergencia, a efecto de no suspender las atenciones médicas a la comunidad para que no se vea afectada.-

DECRETO.-

1.- **APRUEBESE** Contrato de Ejecución de Obras Programa "Construcción CESFAM Provisorio Chañaral Alto, suscrito con fecha 25 de Septiembre de 2015, entre el contratista Don Alamiro De La Cruz Valle Lanas y por la otra parte la Municipalidad de Monte Patria, representada en este acto por el Alcalde (s) Doña Karina Aguirre Cerda.-

2.- **ESTABLEZCASE** que el contratista acepta ejecutar las obras contratadas mediante la modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie, significando esto la materialización de las obras por un monto total de \$57.614.219.- IVA incluido,

3.- **IMPÚTESE** los gastos a la cuenta presupuestaria N°215.31.02.004.001.027., correspondiente "Construcción CESFAM de Emergencia Chañaral Alto".-

4.- **ESTABLEZCASE** que las demás obligaciones, estipulaciones y vigencias, están establecidas en el contrato de obras que por este acto se aprueba.-.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.



ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL

FEC/vea.-

Distribución:

SECPLA;

OBRAS;

DAF;

Oficina de Partes;

Archivo Jurídica.-





**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMA
LICITACIÓN 2997-78-LP15
OC 2997-240-SE15
"CONSTRUCCIÓN CESFAM PROVISORIO CHAÑARAL ALTO"**

ALAMIRO DE LA CRUZ VALLE LANAS

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

#####

En Monte Patria, República de Chile, a 25 de septiembre de 2015, comparecen: Don **Alamiro De La Cruz Valle Lanas** domiciliado

Ce e paso por esta, en adelante, "el contratista", y, por la otra parte, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**, Persona Jurídica de Derecho Público, Rol Único Tributario N° 69.040.800-7, representada por su Alcalde (S), doña **Karina Aguirre Cerda**, cédula nacional de identidad N° 15.040.196-8, ambos, con domicilio en calle Diaguitas N° 31, comuna de Monte Patria, en adelante "el mandante", los comparecientes, mayores de edad, quienes han convenido el siguiente contrato de obras:

PRIMERO: Referencias: El Servicio de Salud de Coquimbo, se encuentra en proceso de licitación del proyecto "Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral Alto", proyecto que tiene por objetivo la construcción de un nuevo establecimiento de salud para la citada localidad. En virtud de lo expuesto, y dado que las obras a ejecutar se desarrollaran en el actual emplazamiento del Centro de Salud Familiar, en adelante, Cefsam, se requiere la habilitación de un servicio de atención primaria provisorio o "Cefsam de Emergencia", a efecto de no suspender las atenciones médicas a la comunidad para que no se vea afectada. Dicha instalación provisorio no fue considerada como parte del proyecto de la reposición del nuevo establecimiento de salud, por lo cual, la Municipalidad, dentro de su planificación destinó los recursos necesarios para la contratación de éste. Que a objeto de materializar el proyecto Cefsam provisorio para Chañaral Alto, el municipio llamo a licitación pública ID 2997-78-Lp15, todo lo cual, quedó refrendado en Decreto Alcaldicio N° 9052, de fecha 13 de agosto del año en curso. Cerrado el proceso licitatorio, se procedió a evaluar las ofertas recibidas, emitiendo la comisión evaluadora informe razonado, con data 02 de septiembre, según el cual, se concluyó la adjudicación de la propuesta al oferente Alamiro De La Cruz Valle Lanas, proceso que fue refrendado a través de Decreto Alcaldicio de Adjudicación N° 10.272 de fecha 14 de septiembre de 2015.

El proyecto Cefsam provisorio se ubicará en Dependencias de la Ex Escuela de Chañaral Alto, y contempla a grandes rasgos generales la habilitación de salas existentes y construcción de nuevas dependencias para el servicio de Matrona, OIRS, SOME, SIGGIS, adecuación de servicios higiénicos para personal y pacientes, adquisición de dos container de 6 x3 metros, traslado de 03 containers existentes en el actual centro de salud hasta el nuevo emplazamiento del cefsam provisorio, y demás obras establecidas en las especificaciones técnicas y planos elaboradas por el mandante.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el contratista don Alamiro De La Cruz Valle Lanas, antes individualizado, acepta para su representado, a su plena y total conformidad el presente contrato, así como lo dispuesto en las partidas de los proyectos, términos técnicos de referencia y base de licitación, las que declara conocer a cabalidad, debiendo ejecutar los proyectos contratados con fiel apego a lo establecido por el mandante en las especificaciones técnicas y velando que se dé estricto cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

TERCERO: Modalidad de Pago: El contratista acepta ejecutar la obras contratadas mediante la modalidad de sistema a suma Alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie, y expresado en pesos chilenos, significando esto, la materialización integral de las obras del proyecto por un monto total de \$ 57.614.219 (cincuenta y siete millones seiscientos catorce mil doscientos diecinueve pesos), IVA incluido, el que será con cargo a la cuenta presupuestaria 215.31.02.004.001.027. Los



valores antes indicados serán cancelados acorde a lo dispuesto en las bases administrativas de la licitación y en el presente contrato.

Se incluye en el precio antes reseñado, además de la construcción, el valor de los honorarios profesionales, permisos, derechos, aportes, estipendios, y, demás gastos relacionados con el cumplimiento del contrato, ya sean, se generen directa o indirectamente en la ejecución del mismo. De esta manera, el precio convenido corresponde a la ejecución total de las obras y comprende, sin que la numeración sea taxativa, los gastos de ejecución de los trabajos, realización de conexiones si corresponde, mano de obra, materiales, movimientos de tierra, fletes, gastos o precio de arrendamiento de las maquinarias necesarias, gastos de agua, teléfono y electricidad, gastos generales e impuestos propios de la empresa, y, cualquier otro egreso inherente a la ejecución de las obras contratadas. El contratista no podrá cobrar ningún tipo de trabajos extraordinarios, que el mandante no hubiera solicitado por escrito

CUARTO: El mandante cancelará las obras en pesos chilenos. Los estados de pago serán formulados por el contratista, uno por cada proyecto adjudicado, los que serán revisados y visados por la Inspección de la Obra, a los cuales se les agregará la respectiva factura por proyecto. Los estados de pagos que se realizarán acorde al avance físico mensual de la obra cerrado los días 20 de cada mes, sean éstos hábiles o feriados.

Los Estados de Pago se formularán y pagarán de acuerdo con el desarrollo de las obras y el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, podrán igualmente en ellos contemplarse, descuentos y retenciones que mencionen las presentes. Dichos Estados de Pagos serán considerados como abonos parciales que efectúe la I. Municipalidad de Monte Patria durante el curso de los trabajos en conformidad a lo dispuesto en estas Bases y tendrán sólo carácter de un anticipo concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningún caso se estimará este anticipo como la aceptación, por parte de la Institución, de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Para la cancelación de los Estados de Pagos, se deberá acompañar Certificado de la Inspección del Trabajo. Este Certificado, se exigirá a partir del segundo estado de pago. Para el primer estado de pago, solo se exigirá adjuntar la copia de los contratos de los trabajadores contratados para la faena.

Los Estados de Pago serán confeccionados con la documentación especialmente preparada por la Dirección de Obras Municipales para esos efectos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, presupuestos detallados y otros antecedentes que se consideren en las partidas de la licitación.

Los primeros días de cada mes, se solicitará al contratista la programación financiera de las obras. En caso de avance real mayor que el programado, el Mandante no se obliga a pagar, sino en relación con el Programa de Avance Porcentual Financiero Bruto Programado, de la obra.

La Inspección Técnica de la Obra (I.T.O) no podrá autorizar la inclusión en un Estado de Pago, de materiales en proceso de elaboración o en bodega, que no estén incorporados a la obra.

Los Estados de Pago se deberán confeccionar de acuerdo con los estados de avance que tome la Inspección Técnica de la Obra. Los estados de avance se establecerán de acuerdo con las incidencias por partidas que fije la Unidad Técnica.

Los Estados de Pagos se presentarán a la Inspección Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago adjuntando los siguientes documentos:

- a) Carta dirigida al mandante en la que conste la fecha de cobro del estado de pago y documentos que adjunta.
- b) Factura a nombre de la Municipalidad de Monte Patria, según indicaciones de las Bases Administrativas Especiales, y según lo expresado en la ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.
- c) Formato de control y estado de avance firmado y timbrado por la I.T.O, el que deberá incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresado en días corridos desde la firma de éste.
- d) Formato estado de pago en triplicado firmado y timbrado por el I.T.O y el contratista.
- e) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de la obra (a partir del 2º estado de pago).
- f) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempeñado en la obra.

- g) Copia de contratos y finiquitos de trabajadores, cuando corresponda.
- h) Contrato de ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
- i) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigirá la documentación señalada en los puntos e) y f) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista.
- j) Documentos que acrediten pago al subcontratista.
- k) 1 Set de 3 de fotografías a color de 10X15 cm.

Tratándose del Primer Estado de Pago, se deberá acompañar además lo siguiente:

- a) Acta Entrega Terreno.
- b) Listado y contrato de trabajadores que se desempeñarán en la Obra.
- c) Permiso de edificación acorde a la naturaleza del proyecto.

En caso del último Estado de Pago, se deberá acompañar además de lo indicado lo siguiente:

- a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria, sin observaciones.
- b) Certificado de Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de la obra.
- c) Registro fotográfico de la Obra Terminada.

La cancelación de los estados de pagos se hará a más tardar los días 30, después que se hubieran formulado.

Se hace presente que será el Inspector Técnico de Obras designado como ITO municipal y en su calidad de unidad técnica, el encargado de recepcionar la factura respectiva, una vez recibida conforme y acorde a lo establecido en la ley 19.983 artículo 3º, si no se reclamare dentro de los 30 días de su recepción, dicha factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

En la eventualidad, que el contratista ceda el crédito a factoring, deberá comunicarlo en forma expresa y con la debida antelación a la Unidad Técnica, quien deberá enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesión de crédito con el factoring (suscrito ante notario) acorde a lo establecido en la normativa respectiva.

En caso que el contratista emita factura electrónica, y desee factorizarla deberá inscribir dicha operación o cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos. De no existir factoring se deberá adjuntar la cuarta copia o copia cedible junto al estado de pago respectivo.

QUINTO: Cumplimiento normativa Laboral: A fin de velar por la contratación de la mano de obra, será requisito previo para cursar el primer estado de pago que el contratista acompañe copia de los contratos de trabajo del personal que prestará servicio en las faenas. En los estados de pagos sucesivos (a partir del 2º) será requisito que el contratista adjunte certificado emitido por la inspección del trabajo en el cual conste que no existe reclamo pendientes, cuente con remuneraciones al día, o deudas previsionales atrasadas correspondientes a los trabajadores que se desempeñen en la construcción de cada una las obras.

Se deja establecido que acorde lo señalado en la ley 20.123 artículo 183 c el mandante podrá retener y descontar de los estados de pagos las obligaciones laborales y previsionales que se encuentren pendientes, pudiendo pagarlas por subrogación (artículo 183 Inc. 4).

SEXTO: Del plazo: El contratista y acorde a lo ofertado tendrá un plazo de 65 días corridos para la ejecución del proyecto, contados desde la suscripción de la respectiva acta de entrega de terreno. Sólo por motivos fundados y debidamente calificados la unidad técnica podrá autorizar aumentos de plazos, lo cual podrá ser total o parcialmente o negar el aumento de plazo solicitado, no pudiendo el contratista apelar la decisión adoptado por el mandante. Con todo para requerir el aumento de plazo el contratista lo deberá solicitar por escrito con una antelación de 10 días corridos del plazo fijado primitivamente para el término del contrato, solicitud que deberá indicar las razones de dicha petición. Se deja establecido que el aumento de plazo no dará derecho al pago de gastos generales, salvo que el mandante lo hubiere autorizado expresamente por motivos fundados y se encuentre visado por el ITO.

En caso que se autorice el aumento de plazo y este supere los diez días hábiles, el contratista deberá prorrogar la vigencia de las garantías que estuvieran pendientes sumados el aumento otorgado de plazo otorgado en exceso más tres meses corridos.

En el evento que el contratista se retrase en la entrega física de la obra, o se atrase en el término administrativo del proyecto, se aplicará una multa diaria del uno por mil del precio total del contrato, por cada día de atraso, hasta por 60 días; sin perjuicio de dar término anticipado al contrato acorde a lo establecido en el presente instrumento. El valor será descontado administrativamente por la municipalidad de los estados de pagos pendientes o garantías, y en el caso de retraso en el para la terminación de los trabajos físicos, la multa se cursará hasta que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:

1. Que el contratista comunique por escrito el término de las obras solicitando su recepción provisoria de ésta.
2. Que el ITO verifique mediante su anotación en el libro de obras que la obra se encuentra terminada física y administrativamente y sin observaciones, situación que deberá ser corroborada con el respectivo informe técnico.

SEPTIMO: De las Obligaciones del contratista: Serán obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes:

- Cumplir con lo estipulado en el presente contrato y los documentos que conforman el proyecto licitado elaborados por el mandante, por lo cual, toda obra que presente fallas o vicios constructivos deberá ser demolida, reparada o reconstruida a su costo, siendo el contratista el único responsable de la obra frente al mandante y terceros, debiendo responder directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que pudieran ocasionarse o sufrirse la obra por cualquier causa hasta la recepción provisoria de la misma, y soportará de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho imprevisto, asimismo, durante el plazo de garantía de buen funcionamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los defectos, fallas, y deterioros que ella evidenciase o que fueran detectadas.
- Ejecutar el proyecto encomendado acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas y obtener en caso de instalación eléctrica las certificaciones ante el sec.
- Entregar una vez suscrito el contrato las garantías correspondientes de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
- Concurrir en la fecha indicado por el ITO a la firma de las actas de entrega de terreno.
- Proporcionar todos los materiales, maquinarias, herramientas, y, elementos necesarios para la ejecución de la totalidad de la obra.
- Emplear materiales que cumplan con los estándares exigidos por la reglamentación vigente
- Dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas del Código del Trabajo y leyes sociales, respecto del personal contratado para la obra.
- Mantener en la faena a un jefe de obras, cuya designación la realizará el contratista en la firma del acta entrega de terreno y Mantener bajo su custodia un libro de obras por cada proyecto en donde se dará cuenta del estado de avance de los trabajos, observaciones y reclamo, siendo responsable de su extravío, enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. En caso de no observar esta obligación será tomada como una infracción grave de la fiel cumplimiento del contrato, por lo que se podrán hacer efectivas las responsabilidades y sanciones pertinentes, entre estas cobro de boletas de garantías.
- Subsanan en dentro del plazo otorgado por I.T.O, reflejado en el libro de obras, las observaciones y reclamos formuladas por la unidad técnica, de no cumplir dicho plazo se le aplicará una multa diaria equivalente a 1 U.T.M, contados desde el vencimiento del plazo otorgado hasta que se subsane la observación, sin perjuicio de la facultad que la asiste al mandante de dar término en forma anticipada al contrato si la conducta del contratista es lesiva al buen desarrollo de los trabajos, lo cual deberá constar en informe técnico del I.T.O.
- La obligación del cuidado, vigilancia y mantención de las obras contratadas y el pago de los consumos domiciliarios generados por la construcción, tales como agua potable, alcantarillado, agua potable y electricidad, hasta la entrega física de la obra con un plazo máximo de quince días después de la recepción final efectuada por el municipio.
- Colocar un letrero indicativo de obras, por proyecto adjudicado que deberá ser instalado a más tardar en un plazo de 15 días desde la firma acta entrega de terreno.
- Realizar la instalación de faenas acorde a lo establecido en el D.S N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.

- Retirar todo material proveniente de escombros productos de los trabajos, los cuales deberán ser depositados en lugares debidamente autorizados por la ITO, y realizar limpieza del terreno.

OCTAVO: De las Garantías: El contratista acorde a lo señalado en las Bases Administrativas punto 9.1, deberá hacer entrega de una garantía bancaria a la vista, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Monte Patria, R.U.T 69.040.800-7, por un monto de \$ 2.880.711 (dos millones ochocientos ochenta mil setecientos once pesos), representativa del 5% del valor adjudicado por proyecto, y con una vigencia mínima de 430 días corridos y bajo la glosa caucionar el Fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras "Construcción Cefam Provisorio Chañaral Alto".

En caso de aumento de contrato y plazo esta garantía deberá ser reemplazada por otra que considere el 5% del nuevo monto del contrato y con una vigencia que considere el aumento de días más tres meses. Solo en caso de aumento de contrato, sin ampliación de plazo el consultor podrá presentar una boleta de garantía adicional por el 5% del aumento y en caso de ampliación de plazo cuando supere los diez días hábiles deberá prorrogar la caución en igual número de días otorgados más tres meses.

La presentes garantías podrán hacerse efectivas, y quedará a favor del beneficiario, sin ulterior indemnización a favor del contratista, en los siguientes casos: a) cuando se resuelva el contrato por causas imputables al constructor b) cuando exista sentencia ejecutoriada que acredite incumplimiento en las obligaciones o acta de avenimiento ante la inspección del trabajo y no se pudieran cargar a cuenta de los estados de pagos pendientes y el contratista no las hubiere solucionado c) Cuando existan multas cursadas al contratista y que no se hubieren descontadas en los estados de pagos. d) Cuando exista un retraso en la ejecución del proyecto superior a los 60 días e) Cuando existan vicios o daños a las obras que no hubieren sido salvadas por el contratista, hasta la recepción definitiva. f) cuando se dé término anticipado al contrato por causa imputable al contratista. g) Demás causales establecidas en bases administrativas y la legislación vigente.

Esta boleta será devuelta una vez realizada la recepción definitiva de las obras sin defecto de la responsabilidad que le compete acorde a lo establecido en el artículo 2.003 del Código Civil.

NOVENO: De La Supervisión Del Contrato: La ejecución y desarrollo del presente contrato están sujetas al control y supervisión de la Dirección de obras Municipales, en el cumplimiento de este cometido queda facultado, y sin que la numeración sea taxativa para:

- a) Desempeñar funciones de contraparte técnica del contratista, lo que comprende la visación de los estados de avance y la atribución de formular observaciones a la ejecución de las obras.
- b) Interpretar los Términos Técnicos de Referencia y verificar su cumplimiento.
- c) Verificar y hacer cumplir que la calidad de los materiales que se ocuparán para confección de las obras cumplan con la normativa legal pertinente.
- d) Cursar multas en caso que el contratista no respetare los plazos y subsanara las observaciones efectuadas.
- e) Cursar y visar los estados de pago.
- f) Rechazar las obras e incluir las modificaciones necesarias para que se cumplan con la propuesta técnica ofertada, especificaciones técnicas y normativa correspondiente.
- g) Requerir antecedentes del personal contratado para la faena, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa laboral.
- h) Demás funciones establecidas en la legislación vigente.

DECIMO: De la Recepción: Se aplicará para la recepción provisoria lo establecido en el punto 16.1 a 16.1.8, en tanto para la recepción definitiva lo señalado en el punto 17.

DECIMO PRIMERO: DE LAS MULTAS: Las partes acuerdan en el evento que el contratista no cumpla las observaciones formuladas por la inspección técnica dentro de plazo otorgado, (contado desde el vencimiento de éste) la aplicación de una multa diaria de 1 U.T.M, la cual se restará del estado de pago correspondiente, en cuyo caso, la inspección técnica deberá elevar informe que acredite motivo de la aplicación de la multa, la cual será comunicada al contratista mediante carta la que será entregada en el lugar de ejecución de la obra, en cuyo caso se entenderá válidamente notificado. El contratista podrá apelar de dicha aplicación dentro de 05 días hábiles contados desde la notificación de la multa, mediante solicitud escrita dirigida a la Municipalidad, resolviendo dicha apelación en definitiva el Alcalde, dentro de 05 días hábiles contados desde la recepción de la apelación.

Tratándose de multas por incumplimiento del plazo contractual se le aplicará una multa correspondiente al uno por mil valor del contrato hasta el término de 60 días, si el retraso en la ejecución supera dicho término se dará curso para el cobro de las garantías vigentes.

DECIMO SEGUNDO: Del término anticipado del contrato por causal imputable al contratista:

EL Mandante queda facultado de pleno derecho, toda vez, así lo determine la unidad técnica y se configure alguna de las causales reseñadas en la cláusula décimo tercero, para poner término administrativa y anticipadamente al presente contrato, por causas imputables al contratista, sin necesidad de concurrir a la justicia ordinaria, y, sin que proceda la indemnización de perjuicios a favor del constructor. La terminación administrativa se realizará previo informe de la unidad técnica que indique las causales y hechos que motivaran tal determinación, la que será refrendada mediante Decreto Alcaldicio, emanado de la Dirección Jurídica Municipal, que será notificado al contratista, junto al informe técnico antes reseñado, mediante carta despachada por tal Dirección, dirigida al domicilio señalado en la propuesta y copia de los dichos antecedentes se dejará en el sitio de la faena. Al contratista, se le pagará lo efectivamente ejecutado, siempre que estuviere acorde a las especificaciones técnicas del Proyecto, para tal efecto se nombrará una comisión especial de liquidación de la obra, quien determinará los montos y partidas a cancelar al constructor. La Comisión Liquidadora emitirá informe técnico pormenorizado indicando en éste el estado de obra, especificando las partidas debidamente ejecutadas y que estuvieren pendientes y en condiciones de ser canceladas, copia de este informe se enviara al constructor para su conocimiento, al domicilio señalado en la propuesta y el presente contrato. No obstante, el contratista perderá como sanción, tan pronto se ponga término anticipado al contrato las garantías que caucionan la ejecución de la obra, asimismo, se descontarán del último estado de pago pendiente las multas por los atrasos en que hubiere incurrido el contratista, deudas laborales no solucionadas. En caso de término anticipado, asimismo, se aplicará como sanción lo dispuesto en las Bases administrativas generales título séptimo

DECIMO TERCERO: Terminación administrativa: Las causales que ameritan la resolución administrativa del presente contrato corresponden entre otras a las siguientes:

1. Incumplimiento del contratista de alguna de las obligaciones estipuladas en el presente contrato o de las partidas de la licitación.
2. Si el contratista fuere declarado reo por algún delito que merezca pena aflictiva
3. Cuando el contratista no inicie las obras en el plazo de cinco días una vez suscrita e lacta de entrega de terreno.
4. Cuando la obra se paralice por más de cinco días por causas imputables al constructor.
5. Cuando se produce la quiebra o notoria insolvencia del contratista. Se presumirá la notoria insolvencia en caso de mora en el pago de las obligaciones laborales y previsionales.
6. Cuando exista un notorio retardo en el avance de las obras.
7. Cuando exista una notoria incapacidad técnica del contratista para ejecutar la obra.
8. Cuando el contratista se negara injustificada, y, reiteradamente a entregar antecedentes técnicos solicitados por el ITO con relación a la obra y a salvar las observaciones formuladas.
9. Cuando el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas y de materiales en la construcción de las obras.
10. cuando el contratista no dé cumplimiento a la normativa laboral respecto a los trabajadores mantenidos en la faena.
11. Cuando el contratista cambie el personal clave ofertado en su propuesta técnica, sin contar con la autorización de la unidad técnica.
12. Demás causales establecidas en la ley 19.886 y su reglamento.
13. Demás causales establecidas en las bases administrativas generales

DECIMO CUARTO: De la suspensión de Plazo: El mandante podrá suspender el plazo y efectos del contrato en las siguientes ocasiones: a) En el caso que la tramitación de los certificados necesarios para obtener la recepción provisoria de la obra, sufra un retraso en su tramitación y obtención no imputable al contratista y supere los plazos normales de procedimiento que manejan dichas instituciones, el mandante podrá suspender transitoriamente el plazo de ejecución del contrato, sin derecho a indemnización. B) Cuando se presenten casos de fuerza mayor, imprevistos, caso fortuito, u otro hecho, debidamente calificado por la unidad técnica municipal a cargo de la ejecución del contrato, se podrá suspender el plazo y efectos del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el contratista.

La suspensión indicada en la letra a), se realizará previa solicitud escrita del contratista, y en caso que la unidad técnica acoja dicho requerimiento, se dictará un decreto alcaldicio que autorice la medida, cuya suspensión se iniciará desde la fecha de emisión del respectivo decreto.

Tratándose de la suspensión indicada en la letra b), ésta se realizará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, y regirá desde la fecha de notificación de dicho acto administrativo al contratista, el cual se enviará al domicilio informado en su oferta, dejando copia de éste en el lugar de la obra. Se entenderá válidamente notificado, desde el tercer día de despachada la citada notificación.

Una vez salvada la causal por la cual se suspende el plazo, se dictará el respectivo decreto de restauración.

La suspensión antes indicada (letra a y b) no podrá superar los tres meses corridos.

DECIMO QUINTO: La unidad técnica que representa al mandante en la ejecución del contrato será la Dirección de Obras Municipales.

DECIMO SEXTO: Reglas de hermenéutica e interpretación: Si durante el proceso de ejecución, recepción o liquidación del contrato se verificasen discrepancias entre las Bases Administrativas de la propuesta, las especificaciones técnicas y los planos se aplicarán los siguientes criterios:

Entre las bases o EETT prevalece lo señalado en los Especificaciones técnicas o Términos Técnicos de Referencia.

Entre lo señalado en las Bases y el Contrato, prevalece lo estipulado en las Bases Administrativas.

DECIMO SEPTIMO: De la Subcontratación: Sólo con autorización expresa de la unidad Técnica se podrán autorizar subcontratación de partidas especiales del proyecto, con todo esta subcontratación será inoponible al mandante para todos los efectos legales siendo un contrato civil que escapa a la esfera del presente contrato de obras.

DECIMO OCTAVO: Del domicilio: Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Monte Patria y se someten a la jurisdicción de los tribunales con competencia en la ciudad de Ovalle.

DÉCIMO NOVENO: Personería: La personería con la que actúa doña Karina Aguirre Cerda, para representar a la Municipalidad de Monte Patria, en calidad de Alcalde (S), consta en Decreto Alcaldicio N° 4.112 de fecha 04 de abril de 2014.

VIGÉSIMO: Firma y Copias: EL presente contrato se firma en seis ejemplares de igual tenor, en siete páginas cada uno, quedando cinco en poder de la I. Municipalidad de Monte Patria, y uno en poder del contratista.


Alamiro De La Cruz Valle Lanas
Contratista.




Karina Aguirre Cerda
Alcalde (S) Municipalidad de Monte Patria


Secretario Municipal