



**MAT.: APRUEBA ANEXO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PROGRAMA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) "CONSERVACION CONTROL ADUANERO LAS TORTOLAS".-**

**MONTE PATRIA, 28 DE MARZO DE 2014.**

**VISTOS**

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA  
DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL  
REGISTRO: N° 89298  
FECHA: 01 ABR 2014  
CURSADO SIN OBSERVACIONES   
CURSADO CON OBSERVACIONES

- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Decreto Alcaldicio N° 12.120 de fecha 06.12.2012 donde se señala la elección del Alcalde y Concejales para el período 2012-2016;
- El Acta de Instalación del Concejo Municipal de Monte Patria, de fecha 06 de Diciembre de 2012;
- El Decreto Alcaldicio N° 11.659, de fecha 28.11.2013, que aprueba el Presupuesto Municipal Vigente;
- Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; D.S (H) N° 250, Reglamento de dicha Ley y las atribuciones que me confiere el Art. N° 63 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Decreto Alcaldicio N° 178, de fecha 06.01.2014, que Adjudica propuesta pública;
- Decreto Alcaldicio N° 1191, de fecha 31 de Enero de 2014, que aprueba el contrato original;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

**DECRETO ALCALDICIO N° 3.445/2014.**

**1.- APRUEBA** Anexo Contrato de ejecución de obras programa fondo regional de iniciativa local (FRIL), "Conservación Control Aduanero Las Tórtolas", suscrito con fecha 28 de Marzo de 2014, entre don Alamiro de la Cruz Valle Lanas, C.N.I. N° 06.734.344-1, y por la otra parte la Municipalidad de Monte Patria, representada por su Alcalde don Juan Carlos Castillo Boilet.-

**2.-ESTABLEZCASE** que el presente anexo de contrato las partes vienen a modificar la clausula sexta del contrato, estableciendo que el plazo para ejecutar el proyecto tanto en su aspecto técnico como administrativo será de 50 días corridos, contado desde la firma acta de entrega de terreno, finalizando la obra el día 07 de Abril del año en curso.-

**3.-ESTABLEZCASE** que en todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente lo establecido en el contrato original.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**



**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ALCALDE**

(S)






**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**  
**Dirección Jurídica Municipal**

**CUARTO :** Acorde a lo dispuesto en las bases administrativas de la propuesta y lo establecido en el contrato de obras, y en vista el aumento de plazo concedido el contratista deberá prorrogar la caución vigente por tres meses adicionales.

**QUINTO:** En todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo, continua plenamente vigente lo establecido en el contrato original.

El presente anexo se firma en seis ejemplares de idéntico tenor legal.

  
\_\_\_\_\_  
**Alamiro de la Cruz Valle Lanas**  
Contratista.

  
\_\_\_\_\_  
  
**Angelo Montaña Espejo**  
Alcalde (S)

  
\_\_\_\_\_  
  
**SECRETARIO MUNICIPAL**