



**MAT.: APRUEBA ANEXO 001 CONTRATO  
"CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS LOCALIDAD  
DE HUANA, COMUNA DE MONTE PATRIA".**

**MONTE PATRIA, 04 DE JULIO DE 2013.**

**VISTOS**

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	
DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	
REGISTRO. Nº	80314
FECHA.	05 JUL 2013
CURSADO SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
CURSADO CON OBSERVACIONES	<input type="checkbox"/>



- La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Decreto Alcaldicio Nº 9503 de fecha 09.12.2008 donde se señala la elección del Alcalde y Concejales para el periodo 2008-2012;
- El Acta de Instalación del Concejo Municipal de Monte Patria, de fecha 06 de Diciembre de 2008;
- El Decreto Alcaldicio Nº 11.132, de fecha 13.12.2011, que aprueba el Presupuesto Municipal Vigente;
- Convenio Mandato de fecha 24.05.2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Monte Patria, para ejecutar el Proyecto FNDR "Construcción Hogar de Ancianos Localidad de Huana, Comuna de Monte Patria" Código BIP 30105015-0;
- Decreto Alcaldicio Nº 6.583, de fecha 29.06.2012, que aprueba Convenio Mandato;
- Decreto Alcaldicio Nº 7.844, de fecha 03.08.2012, que aprueba Adquisición Nº 2997-91-LP12, demás antecedentes asociados y Nombra Comisión Evaluadora;
- Informe Razonado, de fecha 29.08.2012;
- Ordinario Nº 3.968, de fecha 10.10.2012, que aprueba adjudicación de propuesta;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 321, de fecha 08.10.2012;
- Decreto Alcaldicio Nº 10.142, de fecha 10.10.2012, que Adjudica Propuesta Publica;
- Decreto Alcaldicio Nº 10.582, de fecha 26.10.2012, que aprueba Contrato Original "Construcción Hogar de Ancianos Localidad de Huana";
- Informe Técnico, de fecha 20.06.2013, emitido por el ITO, donde autorizo en definitiva un aumento de plazo de 120 días para el termino físico de la obra;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

**DECRETO ALCALDICIO Nº 6805/ 2013.**

**1.- APRUEBASE** anexo 001 de Contrato de ejecución de obras "Construcción Hogar de Ancianos Localidad de Huana, Comuna de Monte Patria", suscrito con fecha 25 de Junio de 2013, entre el contratista Don José Luis Rodríguez Palta, C.N.I Y R.U.T Nº 14.100.642-8, y la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, representada por su Alcalde Don Juan Carlos Castillo Boilet.-

**2.-ESTABLEZCASE** que el presente anexo las partes acuerdan modificar el plazo original del contrato establecido para el termino físico del proyecto de 240 días corridos **a 360 días corridos, esto es, hasta el día 01.11.2013**

**4.- ESTABLEZCASE** Que en todo lo que no hubiere sido modificado en el presente anexo, continua plenamente vigente lo establecido en el contrato original.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARIO MUNICIPAL (s)



ALCALDE






**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**  
**Dirección Jurídica Municipal**

Cuarto: Acorde a lo establecido en el punto 34.1 de las Bases Generales del proyecto "Construcción Hogar de Ancianos Localidad de Huana, Monte Patria" el contratista deberá reemplazar la caución vigente del presente contrato por una nueva boleta de garantía bancaria hasta el 10.01.2016 y con la glosa "Caucionar el Fiel Cumplimiento de contrato, Correcta Ejecución de las Obras y obligaciones Laborales Construcción Hogar de Ancianos Huana".

Quinto : En todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo, continua plenamente vigente lo establecido en el contrato original.

El presente anexo se firma en seis ejemplares de idéntico tenor legal.

  
\_\_\_\_\_  
José Luis Rodríguez Palta  
Contratista.

  
\_\_\_\_\_  
Juan Carlos Castillo Boilet  
Alcalde

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)