



**MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO MEJORAMIENTO  
CESFAM EL PALQUI.-**

**Monte Patria, 12 de Febrero de 2015.-**

**VISTOS**

- :
- Constitución Política de la Republica;
  - La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
  - Lo dispuesto en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
  - Decreto Alcaldicio N° 12.120 de fecha 06.12.2012, donde se señala la elección del Alcalde y Concejales para el período 2012 – 2016;
  - El Acta de instalación del Concejo Municipal de Monte Patria, de fecha 06 de diciembre de 2012;
  - Lo dispuesto en la Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; D.S N° 250, Reglamento de dicha Ley;
  - El Decreto Alcaldicio N° 13.352, de fecha 15.12.2014, que aprueba el Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2015;
  - Informe Razonado, de fecha 25.11.2014, emitida por la Comisión Evaluadora;
  - Providencia N° 1043, de fecha 11.12.2014, emitido por el Alcalde;
  - Decreto Alcaldicio N°11.577 de fecha 30.10.2014, Aprueba propuesta pública y nombra comisión evaluadora;
  - Decreto Alcaldicio N° 13.304, de fecha 12.12.2014, que Autoriza la Adjudicación a don Eric Díaz;
  - Decreto Alcaldicio N° 292, de fecha 08.01.2015. Aprueba contrato mejoramiento CESFAM El Palqui;
  - En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

**DECRETO ALCALDICIO N° 1790.-**

1.- **APRUEBASE** Anexo de Contrato de Mejoramiento CESFAM El Palqui, suscrito con fecha 12 de Febrero de 2015, entre el contratista don Eric Díaz Jofre, RUT. N° \_\_\_\_\_ y por la otra parte la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, representada en este acto por su Alcalde (s) Sra. Karina Aguirre Cerda.-

2.- **ESTABLEZCASE** que el presente contrato, se anexa las siguientes obras en razón de nuevas necesidades técnicas y de infraestructura detectadas, las cuales se desglosan en las siguientes reparaciones:

- **Mejoramiento Acceso de Ambulancia;**
- **Arreglo portón acceso urgencia;**
- **Construcción de Rampa de acceso peatonal;**
- **Letrero Luminoso;**
- **Rejilla de evacuación de aguas lluvias;**
- **Instalación de calefón y red de agua caliente;**
- **Puerta de Aluminio sala de procedimiento;**
- **Instalación de lavaplatos en sala de procedimiento;**
- **Instalación de extractor de aire en baño de paciente en SUR;**
- **Construcción de Bodega de insumos de urgencia;**

3.- **ESTABLEZCASE**, que las obras serán ejecutadas mediante la modalidad de suma alzada, sin reajustes, anticipos ni intereses de ninguna especie, por un monto total de \$10.216.244 más IVA, los cuales serán cancelados acorde a lo dispuesto en el contrato.-

5.- **ESTABLEZCASE** que las demás obligaciones, estipulaciones y vigencias, están establecidas en el contrato de mejoramiento CESFAM El Palqui, de fecha 12.12.2014 adjunto al decreto Alcaldicio n° 292, de fecha 08.01.2015.

6.- **IMPUTESE** que el cargo a la cuenta presupuestaria N° 215.22.06.001.001.300.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE (s)