ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Direccién Juridica Municipal

MAT.: APRUEBA ANEXO 01 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
“MEJORAMIENTO PLAZOLETA BARRIO NUEVO, VILLA EL PALQUI, E
INSTALACION DE JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS VARIOS
SECTORES II, COMUNA DE MONTE PATRIA.-

DECRETO ALCALDICIO N°1.804.-

MONTE PATRIA, 11 FEBRERO DE 2016.-

VISTOS:
- Constitucion Repiiblica de Chile;
- La Ley N°18.695, Orgdnica Constitucional de  Municipalidades,;
- Decreto Alcaldicio N° 12.120 de fecha 06.12.2012 donde se sefiala la eleccion del
Alcalde y Concejales para el periodo 2012-2016;
- Decreto Alcaldicio N°13.082, de fecha 09.12.2014, que aprueba presupuesto Municipal
para el aiio 2015;
- Decreto Alcaldicio N°9407, de fecha 25.08.2015, Adjudica Propuesta Publica;
- Licitacién piiblica N°2997-70-LP15, aprobada por decreto Alcaldicio N° 8078, de fecha
20.07.2015;
- Informe Razonado de fecha agosto de 2015;
- Contrato Ejecucién de Obras Programa “Mejoramiento Plazoleta Barrio Nuevo, Villa El
Palqui e Instalacién de Juegos y Maquinas de Ejercicios Varios Sectores Il, Comuna de
Monte Patria”, suscrito con fecha 08.09.2015, entre la Sociedad Comercial e
Importadora Mundo Activo Ltda. y la llustre Municipalidad de Monte Patria,
Decreto Alcaldicio N°10.995, de fecha 02.10.2015, que aprueba el Contrato de Ejecucion
de Obras Programa “Mejoramiento Plazoleta Barrio Nuevo, Villa El Palqui e Instalacion
uegos y Maquinas de Ejercicios Varios Sectores I, Comuna de Monte Patria”,
0 Contrato de Ejecucion de Obras Programa “Mejoramiento Plazoleta Barrio
Nuevo, Villa El Palqui e Instalacién de Juegos y Maquinas de Ejercicios Varios Sectores
[ Il Comuna de Monte Patria”, de fecha 18.01.2016, entre Sociedad Comercial e
X\ G Importadora Mundo Activo Ltda. y la llustre Municipalidad de Monte Patria;
- En usode las facultades inherentes a mi cargo:

: Que mediante informe técnico de fecha 04.12.2015, emitido por el inspector técnico de obras
o de la ejecucion de las obras, se evidencio la necesidad de introducir modificaciones a las partidas del proyecto
“Mejoramiento Ptuzoleta Barrio Nuevo, Villa El Palqui”, mediante disminucion y aumento de obras. Lo anterior, dado que el
proyecto original se emplazo la instalacion de las maquinas de ejercicios, en una calle proyectada de la poblacion, a esto se suma
que dicho sector recibe en forma gravitacional la evacuacion de aguas lluvias escurridas del mismo lote y propiedades particulares
aledaiias, por lo cual, no es posible mantener en estas condiciones el emplazamiento del proyecto, debiendo la Inspeccion Técnica
reubicar la posicidn de las maquinas de ejercicios.-

DECRETO.-

I.- APRUEBESE Anexo 01 Contrato de Ejecucion de Obras Programa “Mejoramiento Plazoleta Barrio Nuevo, Villa El Palqui e
Instalacion de Juegos y Maquinas de Ejercicios Varios Sectores II, Comuna de Monte Patria”, suscrito con fecha 18 de enero de
2016, entre la Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Ltda. ROL.N®76.461.260-4, y por la otra parte la Municipalidad de
Monte Patria, representada por el Alcalde Juan Carlos Castillo Boilet.-

2.- ESTABLEZCASE que en virtud a lo establecido en el considerando, las partes vienen en incorporar al proyecto y presupuesto las
obras correspondientes a las partidas desglosadas e individualizadas en la cldusula segunda del presente contrato que por este acto
se aprueba. Dado la compensacién de valores por introduccion de disminucion y a su vez aumento de partidas, el presupuesto final y
adjudicado para el proyecto “Mejoramiento Plazoleta Barrio Nuevo, Villa El Palqui”, se mantiene inalterable, no debiendo
modificar las garantias existentes.-

3- ESTABLEZCASE que en todo lo que no hubiere sido modificado por el presente anexo, rige plenamente lo establecido por el
contrato original de fecha 08 de septiembre de 2015.-
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Distribucidn:
SECPLA;
OBRAS;
DAF;
Oficina de Partes;
Archive Juridica.-




